## PROJEKTO VEIKLŲ PLANAS

| | Veiklos pavadinimas (įrašykite) | Atsakinga organizacija (pasirinkite iš sąrašo) | | 1 mėn. | | | | 2 mėn. | | | | 3 mėn. | | | | 4 mėn. | | | | 5 mėn. | | | | 6 mėn. | | | | 7 mėn. | | | | 8 mėn. | | | | 9 mėn. | | | | 10 mėn. | | | | 11 mėn. | | | | 12 mėn. | | | | 13 mėn. | | | | 14 mėn. | | | | 15 mėn. | | | | 16 mėn. | | | | 17 mėn. | | | | 18 mėn. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. |
| 1 | 1. Projekto administravimas | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1. Projekto darbo grupės sudarymas. Susitikimų su partneriais ir kitais projekto dalyviais organizavimas | (Pa) | Prienų VB | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.2. Projekto veiklų koordinavimas, projekto priežiūra, kokybės valdymas | (Pa) | Prienų VB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | 1.3. Projekto finansų, sutarčių administravimas | (Pa) | Prienų VB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | 1.4. Projekto ataskaitų rengimas (tarpinė, galutinė) | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 6 | 2. Viešųjų pirkimų organizavimas | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.1. Prekių / paslaugų techninių specifikacijų, dokumentacijos rengimas | (Pa) | Prienų VB | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2.2. Viešųjų pirkimų dokumentų skelbimas, pirkimų vykdymas, vertinimas/atranka | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2.3. Prekių/paslaugų sutarčių sudarymas | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | UŽDAVINYS. Didinti naujos elektroninės nuotolinės paslaugos žinomumą ir naudojimąsi ja, organizuojant projekto sklaidą Prienų rajone | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3. Projekto viešinimas ir rezultatų sklaida | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.1. Informacinės medžiagos rengimas | (Pa) | Prienų VB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | 3.2. Projekto pristatymas visuomenei (pateikiant informaciją apie projekto rėmėjus) | (Pa) | Prienų VB | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.3. Spaudos konferencijos | (Pa) | Prienų VB | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 15 | 3.4. Informacinės medžiagos publikacijos spaudoje: „Naujasis Gėlupis", „Gyvenimas", „Krašto vitrina", „Tarp Knygų" | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | |
| 16 | 3.5. Bibliotekos svetainėje projekto „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės" meniu baro sukūrimas | (Pa) | Prienų VB | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 3.6. Informacinės medžiagos publikavimas Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos svetainėje www.prienubiblioteka.lt, socialiniame tinkle www.facebook.com, Prienų rajono savivaldybės svetainėje www.prienai.lt, partnerių ir suinteresuotų šalių svetainėse, www.3erdve.lt, www.ibiblioteka.lt | (Pa) | Prienų VB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 18 | 3.7. Kvietimų siuntimas el. paštu (nuotolinėms transliacijoms) | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | |
| 19 | 3.8. Nuotolinių transliacijų video įrašų publikavimas www.youtube.com | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | |
| 20 | 3.9. Projekto baigiamasis renginys (kartu pristatant techninės įrangos panaudojimą būsimoms veikloms) | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | UŽDAVINYS. Išsiaiškinti projekto veiklų poveikį ir naudą tikslinei grupei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4. Projekto trumpalaikio poveikio vertinimas | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Veiklos pavadinimas (įrašykite) | Atsakinga organizacija (pasirinkite iš sąrašo) | | 1 mėn. | | | | 2 mėn. | | | | 3 mėn. | | | | 4 mėn. | | | | 5 mėn. | | | | 6 mėn. | | | | 7 mėn. | | | | 8 mėn. | | | | 9 mėn. | | | | 10 mėn. | | | | 11 mėn. | | | | 12 mėn. | | | | 13 mėn. | | | | 14 mėn. | | | | 15 mėn. | | | | 16 mėn. | | | | 17 mėn. | | | | 18 mėn. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. | 1 sav. | 2 sav. | 3 sav. | 4 sav. |
| 23 | 4.1. Anketinės apklausos (Klausimynų parengimas, respondentų apklausos, duomenų apdorojimas) | (Pa) | Prienų VB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | | | | x | x | x | x |
| 24 | 4.2. Fokusuotų grupių diskusijos (Klausimynų parengimas, diskusijos organizavimas, duomenų apdorojimas) | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| 25 | 4.3. Apklausa elektroniniu paštu | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| 26 | UŽDAVINYS. Tobulinti Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei gebėjimus teikti inovatyvias nuotolines elektronines paslaugas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 5. Darbuotojų mokymai | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 5.1. Mokymų dalyvių registracija | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 5.2. Teorinis praktinis seminaras | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | UŽDAVINYS. Suteikti vienodas galimybes visiems kaimiškųjų Prienų teritorijų gyventojams tenkinti informacijos, savišvietos ir kultūrinius poreikius | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 6. Transliacijų organizavimas | (Pa) | Prienų VB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 6.1. Susitikimo su poetu Rimvydu Stankevičiumi tiesioginė transliacija | (P4) | Rašytojų klubas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 6.2. Susitikimo su rašytoja Renata Šerelyte tiesioginė transliacija | (P4) | Rašytojų klubas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 6.3. Poezijos ir muzikos vakaro, skirto poeto P. Širvio 95-osioms gimimo metinėms, tiesioginė transliacija | (P4) | Rašytojų klubas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 6.4. Paskaitos „Sėkmingo gyvenimo formulė" tiesioginė transliacija | (P3) | Prienų PPT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 6.5. Paskaitos „Elektroninės valdžios paslaugos Prienų rajone" tiesioginė transliacija | (P1) | Savivaldybė | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 6.6. Paskaitos „Nemokama teisinė pagalba gyventojams" tiesioginė transliacija | (P1) | Savivaldybė | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 6.7. Paskaitos „Kaip išsaugoti sveiką širdį" tiesioginė transliacija | (P2) | Ligoninė | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 6.8. Paskaitos „Kaip padėti savo stuburui" tiesioginė transliacija | (P2) | Ligoninė | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 6.9. Paskaitos ,,Praktiškoji ir populiarioji psichologija'' tiesioginė transliacija | (P2) | Ligoninė | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 6.10. Paskaitos ,,Skydliaukė. Mitai ir tikrovė'' tiesioginė transliacija | (P2) | Ligoninė | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |